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Hva er lukket legemiddelsløyfe?



Hvorfor skal vi innføre lukket legemiddelsløyfe?

Økt trygghet for helsepersonellØkt pasientsikkerhet

• Færre legemiddelfeil
• Færre pasientskader

• Elektronisk støtte i arbeidsprosessen



Avhengigheter for å innføre lukket legemiddelsløyfe

MetaVision oppgraderinger

• Muliggjør legemiddeladministrasjon 
gjennom appen MobileVision

• Må inngås en avtale i HSØ om 
anskaffelse av MobileVision

> 80 % endoserTilgjengelig mobilenheter

• Med MobileVision for skanning av 
pasientarmbånd og legemidler 
«bedside»



Begrenset innføring

Telemark: Ahus:

DPS Psykose DPS Døgn, Kongsvinger

DPS Allmenn psykiatrisk Medisinskavdeling 1, Kongsvinger

Seksjon for avrusning Lunge- og Nyremedisinsk sengepost, Nordbyhagen

Lunge og geriatri Hjertemedisinsk sengepost, Nordbyhagen

Ortopedi og urologi Hjertemedisinsk og endokrinologisk sengepost

Avdeling for illegale rusmidler, Nordbyhagen



Planlagt arbeidsflyt begrenset innføring reel arbeidsflyt



Erfaringer fra begrenset innføring



Erfaringer med ny arbeidsprosess

Tid:
• Legemiddelhåndtering tar tid

• Tidsbesparende med etiketter 
fra MetaVision

• Bruker lenger tid i starten. 
Tilbake på samme tidsbruk 
som tidligere

Pasientsikkerhet/kvalitet:
• Sluttbruker opplever økt 

pasientsikkerhet

• Øker kvaliteten på 
dokumentasjonen

• Bedre kvalitet på merking av 
legemidler

Oppgradering og utvikling:
• Begrenset innføring har 

avdekket fil og mangler i 
løsningen som må forbedres

• Hva er lukket 
legemiddelsløyfe, egentlig?

• Behov for felles forståelse og 
regional standard

• Behov for feilrettinger i MV

• Behov for utvikling i MV for å 
bedre understøtte ønsket 
arbeidsflyt med LLS



Forberedelser



• Lokale prosedyrer på sykehuset er oppdatert og 
at disse er implementer. Modenhetsvurdering 
helt ned på seksjonsnivå med tanke på riktig 
legemiddelhåndtering

• Gjennomføre en re-opplæring i 
legemiddelhåndtering, for eksempel e-læring

• Dekningsgrad av endoser

Forberedelser: legemiddelhåndtering



Forberedelser: tekniske

• Mobil strategi på plass og mobilenheter

• Bestille utstyr i god tid

• Konfigurere opp funksjonen «Klargjør og print» 
i MetaVision



Forberedelser: prosjekt

• Opprette lokalt prosjekt

• Sikring av riktige ressurser i prosjektgruppa 
med tanke på mandat rundt 
legemiddelhåndtering. 

• Definere prosjekteier og gevinsteier

• Sørge for kostnader inn i ØLP og 
investeringsbudsjett

• Kartlegge andre prosjekter

Lukket 
legemiddelsløyfe er 

ikke bare et IKT-
prosjekt



Veien videre
• Begge HF ser på muligheter for  å utvide begrensete 

innføring til å inkludere flere sengeposter høsten 2023

• Beslutning i lokal styringsgruppe i løpet av mai for begge 
lokale prosjekter

• Ulike forutsettinger i de to helseforetakene gir en ulik 
tilnærming til videre begrenset innføring

• Fordeler med utvidet begrenset innføring:
• Mulighet for tidlig uthenting av gevinster knyttet til pasientsikkerhet og 

trygghet for sykepleier

• Skanning ved klargjøring er en forutsetning for å kunne skanne ved 
administrering. Implementert gode arbeidsprosesser rundt dette


